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CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato se regira por lo dispuesto en el presente Pliego y en la Ley 34/2010, de
5 de agosto, de modificacion de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico
(LCSP), y sus disposiciones de desarrollo, y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP).Subsidiariamente sera de aplicacion la legislacion civil correspondiente.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 del anexo |, segln el proyecto aportado por la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U. que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto
consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 107 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo |, Capitulo Il, Seccion 27 del
RGLCAP.

El Proyecto de Ejecucién, redactado por la empresa de ingenieria y consultoria
denominada “ ingeyco” junto con el presente pliego y la oferta presentada por el adjudicatario del
presente contrato revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Las obras a ejecutar tienen su origen y prevision en la correspondiente Encomienda
efectuada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte con fecha 29 de Marzo de 2005, desarrollada
por otra efectuada con fecha 21 de Julio de 2011, y su recepcidn se entendera efectuada por cuenta
de dicho Ayuntamiento.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 del anexo | al presente pliego. Su calculo incluye todos los factores de
valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta
del adjudicatario, asi como los fributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 del anexo |.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que
en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. Si el sistema de retribucion esta
configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge en el apartado 5 del
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anexo | al presente pliego, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendréa invariable, conforme
al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 26 del presente pliego.

Clausula 4. Existencia de crédito.

La ejecucion de las obras esta amparada por el Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal
de la Contratacion Publica de la EMSV de Boadilla del Monte S.A.U., www.emsv.es

CAPITULO Il.- LICITACION
Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion

El contrato se adjudicara por procedimiento ordinario, conforme a los términos y requisitos
establecidos en la LCSP.

Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion, en el apartado 8 del anexo | al presente pliego.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 8 del anexo | se
sefialan, en su caso, los parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciara que la
proposicion no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados. A tal efecto se fijan los limites que permitiran apreciar en las proposiciones
presentadas dicha circunstancia.

Clausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion establecidas en el articulo 49.1 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que
acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica.
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La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesion de la misma.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 44 de la LCSP.

Clausula 9. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion
del 6rgano de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del
anexo | al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 del anexo | y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en la Seccion 22
del Capitulo | del Titulo IV del Libro | de la LCSP asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57
y 58 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en
los anexos lll, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acordandose su devolucién en dicha adjudicacion. Sera incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el
articulo 62 del RGLCAP. :

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva. En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En la pagina web de la EMSV, S.A.U.( www.emsv.es), se ofrecera la informacién relativa a
la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas.
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La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente
contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA"
Incluira, preceptivamente, los siguientes documentos:
1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo
ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. También se podra presentar ante la
EMSV S.A.U. hasta la fecha de presentacién de proposiciones, original y copia de dichos
documentos para su compulsa. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada en la manera indicada en el punto precedente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara
mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por
la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican en el
anexo | 1 del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector pablico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
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especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar del domicilio de la empresa
en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial 0 analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la
condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial
del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso
contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44.1 de la LCSP.

Estas empresas deberén acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompaiar también poder acreditativo de su representacion todo ello en original o
copia compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a
cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. -

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, de que el
empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si
se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49.1 de la LCSP,
en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi
como de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
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4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VII al presente pliego, por la que,
de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de
50 0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracion se hara constar, ademéas, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el
6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000,00 euros, los licitadores deberan
presentar. Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 9 del anexo | al presente pliego.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 12 del presente pliego para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional,
la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del
contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espaiia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos
64 y 65 de la LCSP, o de las que, dentro de las previstas en dichos articulos, se exija por el érgano
de contratacion en el apartado 9 del anexo | al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 73 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la EMSV S.A.U.
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademéas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
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circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.
Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y tecnica de la union temporal y
a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas sera el
establecido en los articulos 51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la uniéon empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los tltimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura pUblica, asi como el CIF asignado a dicha union antes de la
formalizacion del contrato. La duracion de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su
extincion.

7.~ Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion
de la documentacion relativa a la capacidad de obrar, de las declaraciones de no encontrarse
incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener
deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan
concurrir y de la declaracion relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con
discapacidad.

El' empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los
datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el modelo que figura como anexo VIl al
presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales se hard mencion
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segtin lo previsto en la clausula 14 del presente
pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente documentacion:
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contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad.

10.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el
apartado 10 del anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9 del mismo.

11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiendose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la
que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluiran un sobre n® 2 con la documentacion técnica que se exija, en su caso, en
el apartado 8.a del anexo | al presente pliego, en orden a la aplicacion de los criterios de seleccion
especificados en el apartado 8.a del mismo anexo |, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segln
lo dispuesto en el apartado 5 del anexo |, se incluira en el sobre niimero 2 el Proyecto basico de
las variantes o mejoras ofertadas.

SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo Il al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustanciaimente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.
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El presupuesto se elaborara valorando cada una de las unidades y partidas que componen cada
uno de los capitulos del proyecto, siendo el precio total ofertado la suma total de todos ellos.

Se deberan adjuntar igualmente en el mismo sobre los precios unitarios que han servido de base
para la elaboracion del presupuesto.

Clausula 12. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los criterios de
seleccion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacion, si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los
interesados, mediante telefax, correo electronico, tablon de anuncios electronico o cualquier otro
medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba
y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas,
la Mesa procederé a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se
establecen en el apartado 9 del anexo | al presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se
pondran en conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
economicas y se publicaran en la pagina web de la EMSV, www.emsv.es

Seguidamente, la Mesa dara cuenta de la valoracion efectuada de la documentacion
aportada en el sobre nimero 2 “Documentacion Técnica”, dando cuenta de las ofertas
seleccionadas conforme al apartado 8 del Anexo I, levantando acta de todo lo actuado,
procediendose a continuacion a la apertura y lectura de las ofertas econdmicas, pudiendo en dicho
acto efectuar la propuesta de adjudicacion del Contrato para elevarla al Organo de Contratacion,
adjudicacion que debera recaer en cualquier caso, excepto expresa declaracion de haber quedado
desierta la licitacion, dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de finalizacion del
plazo de presentacion de ofertas.

Formalizado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacion que acomparia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en
que se les notifique la adjudicacion, la EMSV, S.A.U. no estara obligada a seguirla custodiando.
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Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a EMSV, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO Ill.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el anexo | al presente
pliego, o declararé desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo
con los criterios de adjudicacion.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del
contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la resolucion motivada
indicara la compensacion que proceda abonar por los gastos de licitacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad’, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios establecidos para la adjudicacion
del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberén acreditarla, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior
al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

El adjudicatario debera acreditar ante el drgano de contratacion hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgara
un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion en Internet.

Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
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a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deber&n presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de quince dias habiles se presentara la documentacion
acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, la documentacion
acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
0 adscribir a la ejecucion del contrato.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 96.2 b) de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando
se aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva dentro de
los diez dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacion de los citados
documentos, se formalizara la adjudicacion siempre que hubiese transcurrido quince dias
habiles desde la notificacion personal o a través del perfil del contratante de la propuesta de
adjudicacion y no se hubiese interpuesto recurso especial en materia de contratacion
conforme el art. 310 LCSP.
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Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, .V.A.
excluido, segln lo previsto en el apartado 11 del anexo | al presente pliego. La constitucion de esta
garantia debera efectuarse por el adjudicatario en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el
siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion en el perfil de contratante del érgano de
contratacion en Internet o sea notificada individualmente. En todo caso, la garantia definitiva
respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en la Seccion 1 del
Capitulo | del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en los
articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose,
de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos lll, IV, y V al
presente pliego,

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

Clausula 16 Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado 12
del anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que
se establecen en el mismo.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion realizada y el cumplimiento de los
requisitos previos a su formalizacion. Se formalizara en documento dentro del plazo de quince dias
habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el
adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion la suscripcion de las pdlizas que se indican en
el apartado 12 del anexo | al presente pliego.

El contrato podra formalizarse en escritura piblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
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EMSV, S.A.U. una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

CAPITULO IV - EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 199 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de dicha
ley para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
en su caso, o el organo de la EMSV, S.A.U. encargado de las obras, procedera en presencia del
contratista a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran
el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo
140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificandolo en el propio acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la EMSV, S.A.U, que resolvera lo que proceda.

El regimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en la LCSP y en el presente pliego.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computéandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 220 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se nofificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
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empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de
autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra acordar el inicio de la
obra inmediatamente después de la formalizacion del contrato, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formaréa parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de
su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud
antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista debera
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito

de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el
plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, estaran adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 del anexo | al
presente pliego.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra ejecutada. .

Seréa mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estaré representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrén libre acceso a todos
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacioén. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y anélisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en el anexo | al presente pliego.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberé
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad Ia
tramitacion correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214.2 de la LCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumiré sus responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de |a obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 13 del anexo | al
presente pliego o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, sila EMSV, S.A.U. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Clausula 24. Cumplimiento del plazo, y penalidades por demora y ejecucion defectuosa.

Cuando los retrasos de obra se produzcan por causas no imputables al contratista, estas
circunstancias deberan ser puestas fehacientemente en conocimiento de la EMSV antes del
transcurso de un mes, siendo responsabilidad de la Direccién Facultativa su valoracion.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asf como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de
trabajo aprobado, la EMSV, S.A.U. podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
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acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el drgano de confratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la EMSV, S.A.U. tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La EMSV S.A.U., en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la
ejecucion de las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 14 del anexo | al presente pliego.

La EMSV, S.A.U. podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 14
del anexo | al presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 196.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la EMSV,
S.A.U. pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista. La indemnizacion a percibir por la EMSV. S.A.U. se determinara por el mayor importe
que resulte bien de los dafios y perjuicios directa y materialmente causados, suficientemente
acreditados, bien del importe que resulte de la aplicacion de la formula de célculo de penalidades
por demora que se establece en el apartado 14 del anexo I.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si
los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la EMSV, S.A.U, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera
la EMSV, S.A.U. responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 198 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

No se podrén introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato,
sin la debida aprobacién de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del Proyecto,
recabard de la EMSV, S.A.U. autorizacion para iniciar el correspondiente expediente que se
sustanciara con las siguientes actuaciones:

a) Redaccion del Proyecto y aprobacion del mismo.
b) Audiencia del Adjudicatario contratista por plazo minimo de tres dias.
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Realizados dichos tramites, solo procedera la formalizacion de la modificacion a través de
“ADENDA” al Contrato, que debera ser estipulada antes de su ejecucion y firmada por las personas
con poder bastante en nombre del Adjudicatario contratista y de la EMSV, S.A.U.

Las modificaciones del contrato que no superen el 20 % del valor del contrato en el
momento de su tramitacion seran obligatorias para el Adjudicatario Contratista.

La modificacién dara derecho a una ampliacion del plazo de ejecucion proporcional al
incremento del presupuesto, salvo que razones técnicas justifiquen uno mayor o menor, a juicio de
la Direccion de Obra y de la Direccion Facultativa.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La EMSV, S.A., por razones de interés plblico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en los
preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podréan ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 209 de la LCSP, especialmente en lo que se refiere a la autorizacion previa por parte del
6rgano de contratacion.

Clausula 29.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 210 de la LCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del mismo
texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente ala EMSV, S.A.U.

El contratista debera comunicar a la EMSV, S.A.U. su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la EMSV, S.A.U. del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
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supuestos del articulo 49.1 de la LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion podra dar
lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007). A tal efecto el contratista
habra de presentar una declaracion responsable de que cumple con los requisitos exigidos en el
articulo 4 apartados 1y 2 a) de la LRSSC, asi como la documentacion acreditativa de que la
empresa cuenta con una organizacion preventiva y certificacion de que su personal dispone de
formacion en materia de riesgos laborales, o, sustituirlo por el certificado de estar inscrito en el
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden,
al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la
Consejeria de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto.

Las empresas contratistas podran presentar dichos Libros en las siguientes entidades:

- Registro de la Direccion General de Trabajo, ¢/ Princesa, n° 5, planta baja, en horario de
atencion al publico, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Plblicas y del Procedimiento
Administrativo Comdn.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcala, n® 35, primera planta.
Telefono de contacto 915 230 888.

- Asociacion de Empresas de la Construccion de Madrid:

- Sede principal, ¢/ Serrano, n® 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.

- Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Hernandez, 38. Teléfono de contacto 913 771 941.

Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CAPITULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.
Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra

servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.
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La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la EMSV, S.A.U. sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director
de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, de la que se dar4 traslado a la EMSV, S.A.U.
por plazo de diez dias para su conformidad o disconformidad. Conformada la certificacion y emitida
la factura correspondiente se procedera a su abono en los plazos que a continuacion se indican. La
demora en el pago de facturas presentadas sobre certificaciones aprobadas por plazo superior a:

- 50 dias en caso de facturas presentadas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de
diciembre de 2011.

- 40 dias en caso de facturas presentadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012.

- 30 dias en caso de facturas presentadas a partir del 31 de Diciembre de 2012,

Devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 200.4 de la LCSP en la nueva redaccion dada por la Ley 15/2010, de 5 de
Julio (BOE n° 163).

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el carécter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados 2
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con
precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes
a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las
mismas seran fijados por la EMSV, S.A.U., previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

Clausula 31. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

La ejecucion de los trabajos que nos ocupan, estaran sujetos a un control de calidad
realizado por la empresa de control de calidad contratada por la EMSV, y con el fin de sufragar su
coste, se descontara el DOS POR CIENTO (2%) de las certificaciones que se expidan por el
licitador adjudicatario en el presente contrato de adjudicacion de obras.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o0 en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personai a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el DOUE o en otros medios de difusion, se
encuentra especificado en el apartado 16 del anexo | al presente pliego.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se
contienen en el apartado 12 del anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la EMSV, S.A.U.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra,
un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas, hasta un uno por mil del presupuesto base de licitacion.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.
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El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

Asimismo, y en relacion con la gestion de los residuos generados en la obra regulada en la
Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio de
la Comunidad de Madrid, el contratista respondera de la correcta gestion de los mismos, y en caso
de no acreditarse una adecuada gestion de los residuos y el Ayuntamiento ejecutase con caracter
subsidiario, y con cargo a la fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion
de los mismos, éstos seran de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la obra.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 17 del anexo | del
presente pliego, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la
gjecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

- En relacion a Subcontratistas y Proveedores de la Obra: El contratista se obliga a
comunicar por escrito a la EMSV en su oficina de obra, con al menos una semana de antelacion, la
entrada en la obra de cada uno de sus subcontratistas, asi como de materiales, describiendo
genéricamente los mismos y proveedor, indicando la identidad de los mismos, datos de contacto
(direccion, teléfono, mail...), acompafiando a dicha comunicacion documento expedido por el
subcontratista 0 por el proveedor en el que se hagan constar las fechas de vencimiento de las
obligaciones de pago a las que se ha obligado el contratista. En el plazo de la semana siguiente a
cada una de las fechas de vencimiento que se indiquen, el contratista debera aportar documento
expedido por el subcontratista o proveedor en el que debera hacerse constar si las obligaciones de
pago vencidas a la fecha de expedicién de dicho documento han sido o no satisfechas por el
contratista. El contratista debera incorporar en los contratos a suscribir con los subcontratistas y
proveedores |a obligacién por parte de los mismos de expedir la documentacion exigida en el
presente parrafo.

- En relaciéon a medios propios: El contratista se obliga a comunicar por escrito a la EMSV
en su oficina de obra, con al menos una semana de antelacion, la entrada en la obra de personal
propio, indicando la identidad del mismo, asi como el oficio o cometido que desarrollara en la obra,
debiendo indicar ademas el contratista en dicho escrito que respecto al personal indicado en el
escrito, se encuentra al corriente en sus obligaciones salariales y para con la Seguridad Social y la
Hacienda Publica.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de comunicar en forma a la
EMSV S.A.U los extremos consignados en los parrafos precedentes, facultara a la EMSV para
suspender la tramitacion de las certificaciones de obra pendientes y del pago de las facturas
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correspondientes a aquéllas, hasta que por el contratista se materialice el cumplimiento de dicha
obligacion.

Clausula 32. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
‘Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando
fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la referida obligacion. La acreditacion del
cumplimiento de la referida obligacion se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero
de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.
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Clausula 34. Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del medio
ambiente.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7, plantas

2%y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en:

"Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, Direccion General de

Promocion y Disciplina Ambiental, Area de Informacién y Documentacién Ambiental,

C/ Princesa, 3 planta 12, 28008 - Madrid, teléfono 901 562 55 25, y www.madrid.org"

En el modelo de proposicion economica que figura como Anexo Il al presente pliego se
hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

El contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la legislacion aplicable para la
promocién de la accesibilidad y supresion de barreras, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VI - EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd4 cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la EMSV, S.A.U., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a
la recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la EMSV, S.A..U. las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta por triplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al Técnico que represente a la EMSV,
S.A.U., otro al director de la obra, y el tercero al contratista, comenzando entonces el plazo de
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garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijaré la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la EMSV, S.A.U. le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra
una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro
del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.1109/2007.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final,
que debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta
dias a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado
en el apartado 18 del anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a
las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la EMSV, S.A.U, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberd efectuarse en el plazo de treinta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidacion de las reaimente ejecutadas, notificandose al contratista para que
en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el drgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado
en el apartado 18 del anexo | al presente pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquella o de
cancelacion del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en
este plazo por causa imputable a la EMSV, S.A.U, ésta debera abonar al contratista los gastos
originados a éste por el mantenimiento de la garantia desde la fecha en que la garantia deberia
haber sido devuelta, hasta la fecha en que efectivamente se produzca la devolucion de la misma.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal
y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Quedando sometido este contrato a la LCSP y al derecho privado, habra de combinarse el
principio que sanciona el articulo 1255 del Codigo civil y el articulo 25 de la LCSP con las reglas
juridico-privadas de orden publico para determinar las causas de resolucién que puedan reputarse
validas, debiendo tenerse presente, a estos efectos, el caracter excepcional que tienen las normas
juridico-privadas de orden publico. Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista adjudicataria.

b) El mutuo acuerdo entre el Contratista Adjudicatario y la EMSV, S.A.U.

¢) La falta de prestacion por el Contratista Adjudicatario de la garantia definitiva o de las
especiales o complementarias de aquella en plazo y la no formalizacién del contrato en
plazo.

d) Lademoraen la comprobacion del replanteo.

e) Lafalta de pago por parte de la EMSV en el plazo de ocho meses.

f) Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la EMSV.

g) El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a seis meses
acordado por la EMSV.

h) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la
EMSV que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20 %.

i) Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, aislada
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de aprobar la
respectiva modificacion, en mas 0 en menos, en cuantia superior al 20 % del precio
primitivo del contrato, excluido el IVA o representen una alteracion sustancial del
proyecto inicial.

j) Lademora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista Adjudicatario, sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes.

k) Elincumplimiento de las restantes obligaciones contractuales.

Clausula 43. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
publico. El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relacion'a los efectos, cumplimiento y extincion de este contrato. En lo que se
refiere a la preparacion y adjudicacion del contrato, corresponde al orden contencioso-administrativo
la resolucion de las controversias que puedan surgir.
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En cuanto a la competencia territorial, corresponde a los Juzgados y Tribunales del partido
judicial de Boadilla del Monte el conocimiento de los asuntos o conflictos que surjan en ejecucion del
presente contrato, renunciando el adjudicatario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
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ANEXO |. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.
Obras de Renovacion de la Red de Abastecimiento FASE Il en la Urbanizacién “El Olivar del
Mirabal’. Boadilla del Monte,(Madrid)".

2- ()rgano contratante:
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. mediante encomienda de
desarrollo efectuada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte con fecha 21 de Julio de 2011.

3.- Presupuesto base de licitacidn:
Tipo de presupuesto: Por precios unitarios.

Base imponible: 1.671.038,14 €
Importe del .V.A.: 300.786,86 €

Presupuesto base de licitacion: 1.971.825,00 €

4.- Sistema de retribucion: A tanto alzado con precio cerrado.
6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO.
7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Concurso abierto
Criterios de adjudicacion: econémico (precio)
8.- Criterios de valoracion de las ofertas.
La obra se adjudicaré a la empresa licitante que haya presentado la oferta mas ventajosa para la
EMSV , previa seleccion de los licitadores de acuerdo con los siguientes criterios a valorar sobre la
Oferta Técnica presentada:

a) Evaluacion de la Oferta Técnica (Total 100 puntos)

Para valorar la calidad técnica de la oferta se analizaran y valoraran los siguientes aspectos:

1. Analisis pormenorizado de las mediciones y unidades de obra contenido en el proyecto

objeto del contrato. 25 puntos
2. Andlisis de los procedimientos y sistemas constructivos a emplear. 15 puntos
3. Planificacion de los trabajos. 25 puntos
3.1 Analisis y propuesta de la implantacion en la obra 5 puntos
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3.2 Programacion integral de los trabajos. (Se deberan considerar cada tramo de calle como
hitos parciales). 20 puntos

Se expresaran pormenorizadamente los medios técnicos, auxiliares y humanos asignados a
cada fase de la obra.

4. Organigrama del equipo de obra. 15 puntos
5. Calidad. 10 puntos
6. Seguridad y Salud. 10 puntos

Para obtener las puntuaciones de una proposicion en particular, se sumaran las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados, hasta un maximo de 100 puntos.

La valoracion de la calidad técnica (VT) sera la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas
por la aplicacion de estos criterios.

El método a seguir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (PT) sera el siguiente;

a) Las ofertas de los concursantes admitidos quedaran encuadradas en dos intervalos:

- Ofertas de calidad técnica inaceptable, aquellas que hayan obtenido una valoracion tecnica
(VT) inferior a 70 puntos, o las que entre la suma de los apartados Analisis pormenorizado
de las mediciones y unidades de obra contenidos en el proyecto objeto del contrato,
Anélisis de los procedimientos y sistemas constructivos a emplear y Planificacion de los
trabajos no alcancen una valoracion minima de 45 puntos.

- Ofertas calidad técnica suficiente, aquellas con una valoracion técnica (VT) igual o superior
a70.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seradn tomadas en
consideracion para la determinacion de la oferta mas ventajosa, quedando excluidas del
procedimiento sin que se aperture su oferta econdmica, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el intervalo de calidad técnica suficiente, se declarara desierto el concurso.

Las ofertas cuya valoracion sea de 70 puntos o superior continuaran el proceso de seleccion
mediante la evaluacién de la oferta econdmica.

b) Evaluacion de la oferta econémica
Para obtener las puntuaciones econémicas (PE) de las ofertas se procedera de la siguiente forma:

Se asignaran 30 puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitacion y 100 puntos a la
oferta econdmica mas baja de entre las admitidas. A las ofertas restantes se les asignara la
puntuacion obtenida de acuerdo a la formula:

70 x baja de la oferta

: - o +30
baja oferta mas econdmica

Puntuacién econémica (PE) =
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Se entiende por baja de la oferta, la diferencia entre el presupuesto base de licitacion y el
presupuesto de |a oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta mas econdmica a
la oferta mas baja de las admitidas, no incursa en anormalidad por su bajo importe, una vez
aplicados los criterios establecidos para el tratamiento de este tipo de ofertas.

La puntuacion econdmica se redondeara al segundo decimal.

c) Evaluacion Global de las ofertas

La puntuacién global (PG) relativa a una oferta sera la siguiente:
PG=1"PE

d) Ofertas desproporcionadas o anormales:

No obstante no establecerse criterios objetivos para la determinacion de ofertas anormales o
desproporcionadas, si la Mesa de Contratacion apreciara la existencia de ofertas que pudiesen no
ser cumplidas por contener aspectos econémicos anormales o desproporcionados, notificaré aquella
circunstancia a los interesados. La Mesa de Contratacion solicitara al Licitador, por escrito, las
precisiones que considere oportunas sobre la oferta economica por él presentada. El Licitador
dispondra de un plazo de 10 dias habiles, a contar desde la fecha en la que reciba la solicitud para
presentar, también por escrito, sus justificaciones o precisiones que se les solicite, contemplandose
lo establecido al respecto en el Art. 136 de la LCSP.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podran resultar, finalmente, excluidas
de la licitacion en caso de que la Mesa de Contratacion desestime la justificacion que, a tal efecto,
aporte el licitador requerido.

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratacion no hubiera recibido dichas justificaciones,
considerara que la proposicion no podra ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas que lo
hayan realizado quedaran excluidas del proceso de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratacion,
previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente,
resolvera sobre la aceptacion o no de la oferta.

9.- Solvencia economica, financiera y técnica.

- Obras de presupuesto igual o superior a 350.000,00 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo:; “e” Subgrupo: 1 Categoria: “f”
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10.- Garantia provisional: 19.718,25 €
11- Garantia definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, |.V.A. excluido.
12.- Polizas de seguros:

12.1 Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario debera suscribir una péliza de responsabilidad civil para el periodo de
ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites que se describen
a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE : Basica 300.000 € -

Cruzada “- Subsidiaria “- Patronal “100.000 €.- por victima Trabajos terminados/ Productos® -
Debera constar en el preambulo de descripcion del riesgo del seguro de responsabilidad civil
que estan amparados los trabajos de demolicion y si se fueran a utilizar en los mismos
explosivos, debera estar expresamente indicado este tipo de trabajo en dicho preambulo, sin
limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos
de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedaran expresamente
cubiertas:

- Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

- Dafios causados a conducciones aéreas y subterraneas

- Dafios causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademas del contratista principal, tendran condicién de asegurados todas las subcontratas
intervinientes en la obray la EMSV S.A.U.

12.2 Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario debera suscribir un seguro todo riesgo construccion con una duracion igual al
periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual al importe de ejecucion
material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la obra se observasen desviaciones
respecto al mismo, tendran que notificarse al Asegurador para actualizar la poliza
correspondiente), con las siguientes caracteristicas:

* Todo riesgo dafios materiales con robo.

* Quedara asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y temporales a realizar,
incluyendo las obras auxiliares, asi como los materiales, aprovisionamientos y acopios.

* Maquinaria de la obra

* Equipo de construccion

» Pérdidas consecuenciales.

» Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado de 300.000 €.

* Gastos de remocion y demolicion.
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» Huelga, motin y conmaocion civil.

» Errores de disefio.

» Responsabilidad civil extracontractual.

» Periodo de mantenimiento amplio (12 meses)

» Clausula de cesién de derechos a favor de la EMSV S.A.U.

Momento de entrega de las pdlizas: En el momento de la firma del contrato.

13.- Plazo de ejecucion.

Total: siete meses

Recepciones parciales: NO

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

14.- Penalidades y bonificaciones.
Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio de adjudicacion (sin IVA) por cada dia de
retraso no justificado, tanto en los hitos, como en la entrega de la obra.

15.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
Plazos para pago:

» 50 dias en caso de facturas presentadas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre
de 2011.

o 40 dias en caso de facturas presentadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2012.

« 30 dias en caso de facturas presentadas a partir del 31 de Diciembre de 2012,

16.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion: 3.000 euros

17.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del contrato.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la

informacion: 5 afos

18.- Plazo de garantia: Un afio desde recepcion.

POR EMSV, SAU., CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA: FECHA'Y FIRMA
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ANEXO Il. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

B I eceummemmmmmmmrsmsnsamsssensemsnmmam st passssasn bR , con DNI nimero

.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
216 L T mm—— ot (0 | ]| ——— con
domicilio BN e et
CalB. ettt , NUMET0...covrvirrnans consultado el anuncio de
licitacion del CONtRAo B! ....coumssmmsmnasmsennsnsnsiasnns isiissia i sns iassiis , publicado en el (BOCM,
BEE, DOUE e [ [ [ P——— (- —— 1| A y enterado de las condiciones,

requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y
sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato,
en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacion al presente contrato,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, asi como la Tasa por
otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras licencias urbanisticas necesarias para la
ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO Ill. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS

(CON INSCRIPCION)
Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plazalavenida, codigo postal, localidad

PIGNORA

a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho publico) los
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el
pignorante y que se identifican como sigue:

Namero valores

Emision (entidad emisora),

Clase de valor y fecha de emisién

Cadigo valor

Referencia del Registro

Valor nominal unitario

Valor de realizacion de los valores a la fecha de inscripcion.

En virtud de lo dispuesto por: (normals y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia),
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato), contraidas por
(contratista 0 persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en
cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depositos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmals).

Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON..oviiiiiie i , con DNI ..., en representacion de ..... (Entidad adherida encargada
del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(Fecha) (Firma)
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ANEXO IV. MODELO DE AVAL

Laentidad . coumsmmmansnmmmn (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), CIF...........ccoooviiiinns , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
..................... ,enla cal!e/plaza/avemda.......................................

= , Yy en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...

............................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto ségun
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA A
(nombre y apellidos o razén social del avalado).................ocoiiiii

NIF/CIF... o , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n n'a
constitucfén de esta garanna) ..para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obﬁgacr’én asumfda por el garantizado, con indicacién de las
posibles prérrogas previstas en el contrato)............... , ante (6rgano administrativo, Organismo
Auténomo, o Ente PUDIICO) ..........cccceviviviiiiieieeenenpor importe de (en fetra y en
BIEB) orwsnnmumesnmssmmmnssmsanmansnpssssssysasnibiiiis euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art.
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion
y con compromiso de pago al primer requerimiento de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y
VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U, con sujecion a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE
BOADILLA DEL MONTE S.A.U. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO... e,

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)
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ANEXO V. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEr0........cvvvevviiiiiieeiiie,

La entidad aseguradora (1).......ccooooeviviiiiiiiiiiieci en adelante asegurador, con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ... i B Y
| debidamente representade par D. (Zivwimmmusmonassmsms , ¢con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacion
de la parte inferior de este documento ASEGURA A (3) ...ocooiviiiiiiiiiiiiiiii e, ,

NIFICIF....cooiiiiieiiiece , en concepto de tomador de  seguro, ante
() mminamms i T R o , en adelante asegurado,
hasta =l impoite 48 (Blaswsmesmmssmosmaemsmsosay 0N oitd '}
letra).................Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que
se rige el eontrate (6} ssmunimsi BT conceplo de garantia {Fusmssurnmianass: , para

responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U., , en los terminos establecidos
en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8) la Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda de Boadilla del Monte SAU ................. , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma Asegurador

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresaré la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata; provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO VI. DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION,
DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON
LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

1711 = T —— ,CONDNINIE ....oovvviiiiininnn,
en nombre propio 0 en representacion de la empresa ..., , con CIF
[ R— R BN T ....ommommmmsamsssmsasmsnsssussasmmsmussisiiiss i

DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas
en el articulo 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en los
términos y condiciones previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte v, si las tiene, estan garantizadas.

BN e - VY o (- S s de 2011

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion competente de la
empresa o sociedad, salvo que ésta opte por ofro de los medios previstos en el articulo 62 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.
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ANEXO VII. DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

B & - S—— , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con C.LF.n°
...................... cencalidadde ..o
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de Ia
empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato
0, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

EN e A, de i, de 2011.

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIIl. MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

B e smmsms——— en calidad de (2) ...

con DNI/NIE N2 v, , €n nombre propio 0 en representacion de la

BITDIBERL 1. conesmsmsmasssrarsassssmsamassmsasnsrsssis i AN M s 6.0 ) o . , inscrita en el
Registro:de Licitadores de (3):wumsmmsavsssnamrm g FBOR Bl .2 wysvrss

al objeto de participar en la contratacion denominada ...,
................................................. convocada Por (4) ..., d€ acuerdo

con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacién Pulblica de la
Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacion
los que a continuacion se indican, segln se acredita mediante los documentos que se adjuntan,
manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del
Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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